

Chronologie zum Neubau der Veranstaltungshalle

Mai 1977	„Bürger planen ihre Stadt“: Neue Festhalle gegenüber Sportzentrum
21. Oktober 2013	Sitzung des Gemeinderats: - Beschlussfassung über die grundsätzliche Vorgehensweise zur Realisierung der Veranstaltungshalle
März – Juni 2014	Durchführung einer Bedarfsumfrage bei den örtlichen Vereinen zur geplanten Veranstaltungshalle
20. Oktober 2014	Sitzung des Gemeinderats: - Vorstellung der Bedarfsumfrage - Vorbereitung eines Realisierungswettbewerbs
27. November 2014	Diskussionsrunde/Vorstellung der Bedarfsumfrage mit Vereinsvertretern und Gemeinderat
15. April 2015	Wettbewerbsberatung durch Herrn Dr. Fred Gresens, Architektenkammer Baden-Württemberg
April/Mai 2015	Angebotsanfrage zur Wettbewerbsbetreuung
18. Mai 2015	Sitzung des Gemeinderats: - Vorstellung des Wettbewerbsverfahrens - Vorstellung des möglichen Zeitplans - Beauftragung einer Wettbewerbsbetreuung
29. Juni 2015	Sitzung des Gemeinderats: - Beschluss über die Benennung der Sachpreisrichter
3. Juli 2015	Besichtigungsfahrt zu bereits realisierten Veranstaltungshallen
Juli 2015	Erstellung und Auswertung des Fragebogens zur Besichtigungsfahrt von Veranstaltungshallen
27. Juli 2015	Sitzung des Gemeinderats: - Vorberatung über die Festlegung des Standorts der Veranstaltungshalle - Vorberatung zum Proberaum der Stadtkapelle
14. September 2015	Sitzung des Gemeinderats: - Beschluss über die Festlegung der Fachpreisrichter - Beschluss über die gesetzten Büros - Beschluss über die Vorankündigung des Wettbewerbs
28. September 2015	Sitzung des Gemeinderats: - Vorberatung des Lastenhefts/Raumprogramms - Vorberatung der Auslobung des Realisierungswettbewerbs

8. Oktober 2015	Abschließende Diskussionsrunde mit Vereinsvertretern und Gemeinderat
13. Oktober 2015	Preisrichtervorbesprechung
19. Oktober 2015	Sitzung des Gemeinderats: - Beschluss der Auslobung
20. Oktober 2015	Wettbewerbsbekanntmachung im EU-Amtsblatt
23. November 2015	Ende der Bewerbungsfrist
25. November 2015	Ausgabe der Auslobung und Wettbewerbsunterlagen an die ausgelosten Wettbewerbsteilnehmer
16. Dezember 2015	Rückfragenbeantwortung
5. Februar 2016	Abgabe der Wettbewerbsarbeiten
12. Februar 2016	Abgabe des Modells
26. Februar 2016	Preisgerichtssitzung
27. Februar 2016	Ausstellungseröffnung und Preisverleihung
29. Februar bis 11. März 2016	Ausstellung der Wettbewerbsarbeiten
14. März 2016	Gesprächstermine mit den ersten drei Preisträgern zur Vorstellung des Büros und zur Erläuterung der Wettbewerbsarbeit
14. März bis 11. April 2016	Überarbeitung der Wettbewerbsarbeiten
21. März 2016	Sitzung des Gemeinderats: - Vorstellung der weiteren Vorgehensweise
März 2016	Aufforderung zur Abgabe eines Ingenieurangebotes zur Überprüfung der Baukosten, der Nachhaltigkeit, der Akustik, des Brandschutzes, der Statik, der Gründung und der Folgekostenabschätzung für drei Wettbewerbsarbeiten
21. April 2016	Beauftragung des Ingenieurbüros Klotz und Partner GmbH, Stuttgart zur Überprüfung der drei Wettbewerbsarbeiten
Juni 2016	Vorliegen der Ergebnisse der externen Überprüfung
Juni/Juli 2016	Auswertung der Ergebnisse der Überprüfung
18. Juli 2016	Vorstellung der Ergebnisse mit den Vereinen und Gemeinderat
25. Juli 2016	Sitzung des Gemeinderats: - Beauftragung der Entwurfsplanung und Detailprüfungen